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プラント工事では、焼却残渣である灰をピットまで運ぶコンベヤ類の据付が完了し、ごみ焼却炉
の組み立てを開始しました。まずは焼却炉を支える鉄骨の組み立てを開始し、５月末で約50％完

了いたしました。今後も組み立てを続け、６月にはいよいよごみを燃やすための階段状のストーカ
（火格子）を据付ける予定です。
また、排ガスを処理するための薬品タンクや、各種ポンプ類の据付けも順次開始しています。

一方建築工事では、ごみピット部分のコンクリート工事を開始しています。５月は計５回のコンク
リート打設を行い、地下－１１ｍ（全体で－２０ｍ）の深さまで上がってきました。また、各所の間仕
切壁等の工事を行っています。

■ごみ焼却炉の組み立て開始！！

５月のプラント工事内容

主なプラント工事内容 主な役割・目的

脱気器据付工事 ボイラー給水中の酸素等を除去するための装置です。

灰搬出設備据付工事 ごみが燃えた灰を、灰ピットまで運ぶ装置です。

薬品タンク･ポンプ据付工事 工場で使う薬品を貯めるタンクや、給水に使うポンプです。

地下約20m

A工区３階：排ガス処理室内
脱気器据付

■工事進捗状況報告

現在の進捗率は全体では15.6％、土木建築工事で25.0％、プラント工事では8.0％

となっております。いずれも計画を下回っており、主な要因としては、冬季の雪の影
響、ごみピットの掘削に伴う転石発生等によるものです。

現在、この遅れを取り戻す協議を重ねておりますが、完成目標時期がずれ込むか
否かについて、協議中です。

しかしながら、当初予定していた、平成２８年７月頃からの、構成市町から発生す
るごみの全量受け入れは、事業者の受け入れ体制を整えることにより予定通りの時
期に対応できるよう調整しております。

今後も、事業者と工程調整を行い、今後の作業においてできるだけ遅れを挽回で
きるように鋭意努力してまいりますので、ご理解いただきたいと思います。

主な建築工事内容 主な役割・目的

ごみピット躯体工事 鉄筋コンクリート製のごみピットを造っています。

ＡＬＣ間仕切壁工事 部屋と部屋を仕切る壁を造っています。

塗床工事 薬品に負けない強い塗料を建物に塗っています。

地下約11m

今月のごみピット施工範囲

B工区地下：ごみピット躯体工事

■湖周議会正副議長・監査委員紹介
４月に行なわれました統一地方選挙に伴い、新たに１２名
（岡谷市議会：竹村安弘、渡辺雅浩、今井康善、武井富美男
諏訪市議会：宮下和昭、金子喜彦、廻本多都子、水野政利
下諏訪町議会：中村奎司、青木利子、中村直亮、小池忠弘）
の湖周行政事務組合議会議員が決定し、５月２６日に開催し
た第３回湖周議会臨時会において、指名推薦により、
議長に岡谷市議会議長竹村安弘議員、副議長に諏訪市議会
議長宮下和昭議員が選任されました。
また、議会選出監査委員に下諏訪町議会議長中村奎司議員が
選任されました。任期は、いずれも申し合わせにより、２年になります。

竹村安弘議長 宮下和昭副議長 中村奎司監査委員

ごみピット底盤配筋状況 ごみピット底盤コンクリート打設完了

A工区１階：給排水設備室内
ポンプ・タンク類据付

■新副組合長紹介

５月１日に金子ゆかり氏が諏訪
市長に就任し、新たに副組合長
として就任しました。
新体制の下、諏訪湖周クリーン
センターの早期完成に向けて、事
業進捗を図って参ります。 金子ゆかり副組合長

（諏訪市長）

A工区１階：灰搬出設備据付



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会

タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先：78-7143

株式会社岡谷組 連絡先：75-2679

湖周行政事務組合（岡谷市役所内） 連絡先：23-4811（内線1443・1444）

■工事進捗状況

■敷地全体状況

５月下旬時点

４月下旬時点

■今後の予定

●●●６月の工事予定●●●

ストーカ据付工事(イメージ）

○建築工事
・Ａ工区（炉室部分） 引続きＡＬＣ壁工事
・Ｂ工区（ごみピット部分） 地下コンクリート躯体工事
○プラント工事
・Ａ工区（炉室部分） 排ガス処理室側鉄骨建方工事、

ストーカ据付工事
２階蒸気系補機室機器据付工事

Ａ工区 灰搬出装置据付状況

C工区掘削工事状況

Ａ工区脱気器据付状況

Ｂ工区 ごみピット底盤コンクリート打設状況

工区 内 容

Ａ工区（プラント工事）
炉鉄骨建方工事、脱気器据付、給排水設備室内タンク･ポンプ等据付
灰搬出設備据付、各所墨出・レベル出工事

Ａ工区（建築工事） 各室ＡＬＣ間仕切工事、塗床工事

Ｂ工区 ごみピット底盤 鉄筋･型枠･コンクリート工事

Ｃ工区 掘削工事
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