
 植生ブロックとは、積み上げたブロックに樹木類を植えることができ、 
壁面の緑化が可能な環境に配慮したブロックです。 
 本工事で使用している植生ブロックは、のり面勾配が 
急であっても植生を行うことができるため、西側敷地の 
のり面土留よう壁の一部に使用しています。 
 ブロックのふところが広く深くできているので、チュー 
リップ、ヒヤシンスなどの直根性の草花も育てることが 
できます。 
 施工に関しても、ブロックを段々に水平階層状に 
積み重ねてゆくことによって壁体が構築され、安定 
して積むことができます。 
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■煙突の解体作業（解体工事） 
  使用機械 

 湖周行政事務組合では、諏訪湖周クリーンセンター（愛称：ecoポッポ）の整

備に向けて昨年１２月から旧岡谷市清掃工場の解体や敷地の造成を本格的
に実施しています。現在、解体工事ではダイオキシン類等の除染作業が完了
し、建屋内の機械解体や煙突の解体準備を行い、造成工事では西側の植生
ブロック積擁壁を施工しています。 
  このたび、煙突（高さ５９ｍ）の解体等にあわせて現場見学会を開催します。

市内ではなかなか見ることのできない大型クレーンや特殊重機等を使用した
解体作業ですので、多くの皆様のご参加をお待ちしています。 
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■諏訪湖周クリーンセンター工事見学会を開催します 

 煙突解体では、キャタピラで走行するタイプのクレーン 
(200tクラス)を使用します。最大ロングブーム(クレーンの 
竿の部分)長さは91.4m、最大作業半径時つり上げ能力は 
3.2tと、広い作業範囲、高所での作業が可能な機械です。 
 また、使用するクレーンは、国の排出ガス基準に適合し 
た低公害型のエンジンを使用しているほか、低騒音型の 
機械となっており、周辺環境に配慮して解体作業を進め 
てまいります。 
 

問合せ 湖周行政事務組合  
連絡先：23-4811（内線1572・1573） 

内筒 

外筒 

 ※当日は、工事現場から離れた場所で見学を 
  行いますので、保育園児や小学生のお子様 
  もふるってご参加ください！ 
 

見学会日程・集合場所 

清掃工場 

（工事現場） 

 ■植生ブロック積工（造成工事） 

植生ブロック平面図 植生ブロック断面図 

１. 日  時  ３月１５日（土）午前１０時から１１時３０分まで 
２. 集合場所 岡谷市やまびこ公園第２駐車場 
３. 内  容       工事概要の説明  
             工事現場の見学（解体工事、造成工事） 

飛散防止のため開口
部の養生を行います 

ダイヤモンド入りのワ
イヤーを高速回転させ
て煙突を切断します 

輪切りにしたコンクリートをクレーンで地上
に降ろした後、重機にて解体します 

■煙突解体手順 
 

 

 

国道20号 

鳥居平 

やまびこ公園 



盛土工施工状況 

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事 
  ●植生ブロック積工 
    敷地西側の植生ブロック工事を行っています。 
      ●盛土工 
    敷地南東側下段駐車場に改良土を盛る作業を行いました。 

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会 

 三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体  連絡先：24-2110 

 株式会社岡谷組  連絡先：23-7285 

 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先：23-5671（岡谷組） 

 株式会社三水コンサルタント  連絡先：03-3980-4132 

 パシフィックコンサルタンツ 長野事務所  連絡先：026-228-8118 

  湖周行政事務組合  連絡先：23-4811（内線1572・1573） 

■工事進捗状況 

●●●3月の工事予定●●● 
①岡谷市清掃工場解体工事     
  ●工場棟内部解体 
    引き続き工場棟の内部機器の解体工事を行います。 
  ●煙突解体 
    煙突の内筒・外筒の撤去作業を行います。 
②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事 
  ●植生ブロック工事 
    敷地西側の植生ブロック工事を行います。 
③諏訪湖周クリーンセンター建設工事 
  ●実施設計  
    引き続き敷地内のボーリング調査を行います。 

●●●2月の工事進捗状況●●● 

①岡谷市清掃工場解体工事 
  ●特別管理区域におけるダイオキシン除去 
    焼却炉内に付着しているダイオキシン類 
    を高圧水により洗浄し、除去を行いました。     
  ●工場棟内部解体 
    工場棟の内部機器の解体工事を行っています。 
  ●煙突解体の仮設工 
    煙突解体のため外部足場設置工事を行 
    いました。 

■今後の予定 

高圧洗浄状況 

1月末時点 

2月末時点 

③諏訪湖周クリーンセンター建設工事 
  ●敷地内のボーリング調査を行いました。 

煙突解体(イメージ) 

外部足場組立状況 

植生ブロック施工状況 

■敷地全体状況 

植生ブロック(イメージ) 


