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 諏訪湖周クリーンセンター建設工事の設計協議にて決定した事項について、

簡単に紹介します。第2回では、施設内の建物や機能について説明します。 

 ごみ収集車や、ごみを直接持ち込まれた方が利用する出入口です。 

■新施設の紹介（第2回） 

◆ 施設機能の紹介 

Ⓐ 収集車・一般持込車 出入口 

Ⓑ 施設見学車 出入口 

 見学等で施設を訪れた方が利用する出入口です。 

Ⓒ 計量棟 

 ごみを持ち込まれた方の受付、ごみの計量、精算等を行います。 

Ⓕ 管理棟 
 見学スペースや多目的室、施設職員の事務室等があります。 

  ●見学スペース 
  諏訪湖畔の美しい自然を感じながら、資源や環境の大切さ 
  を学べるよう、迫力満点の3Ｄ映像や最新の体験型設備を 
  導入します。 
  下図：見学スペース3階テラス（風のコリドール）からの 
      景色【イメージ】 
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Ⓓ プラットホーム 

Ⓔ 工場棟 
 最新鋭のシステムを導入し、ごみや排ガスを安定的に処理します。また、ごみの 
   焼却により発生した熱を有効活用し、発電を行います。 

 持ち込まれたごみの受入・荷下ろしを行います。 



②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事 
 ●補強土壁工 
   敷地東側の補強土壁工事を行います。 

③諏訪湖周クリーンセンター建設工事 
  ●実施設計 組合とタクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体で設計協議を   
   行い、配置動線計画が固まりました。 

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事 
 ●植生ブロック積工   敷地西側の植生ブロック工事を行いました。 
 ●補強土壁工 敷地東側の補強土壁工事を行っています。 

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会 

 三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体  連絡先：24-2110 

 株式会社岡谷組  連絡先：23-7285 

 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先：23-5671（岡谷組） 

 株式会社三水コンサルタント  連絡先：03-3980-4132 

 パシフィックコンサルタンツ 長野事務所  連絡先：026-228-8118 

  湖周行政事務組合  連絡先：23-4811（内線1443・1444） 

■工事進捗状況 

●●●5月の工事予定●●● 

補強土壁施工  →
（イメージ） 

③諏訪湖周クリーンセンター建設工事 
   ●実施設計 組合と施工業者間で協議していきます。 

■敷地全体状況 

①岡谷市清掃工場解体工事 
 ●工場棟内部機器及び建屋解体 
   工場棟の内部にある焼却施設の機器解体が終了し、建屋の解体工事を 
   行っています。   
 ●煙突解体   煙突内部の内筒と煙突本体（外筒）の解体が終了しました。 

植生ブロック積施工完了 補強土壁施工状況 

①岡谷市清掃工場解体工事     
 ●建屋・車庫棟解体 
   工場等の基礎部の解体を行います。 
   車庫棟の解体を行います。 

工場棟内部機器解体完了 

4月中旬時点 

←  基礎部解体 
    (イメージ) 

3月末時点 

■今後の予定 

建屋内部解体作業施工状況 

建屋解体作業施工状況 建屋解体作業施工状況 
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