

諏訪湖周クリーンセンター建設

工事進捗率  
99%

# ecoポッポ通信



## ■ごみ搬入式盛大に開催！！

試運転開始に先立ち、6月29日（水）に、ごみ搬入式を執り行いました。式典には、施工者のタクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体、建設地の地主及び地元関係区の方々をはじめ、総勢70名が出席し、試運転の安全を祈願し、「運用開始」を祝いました。

安全祈願神事

パッカー車ごみ搬入



岡谷市  
(有成山商店)

諏訪市  
林金属工業(株)

下諏訪町  
(榊津村商事)

今井組合長あいさつ

岡谷総郷大月番あいさつ (林岡谷区長)

竹村組合議長あいさつ



いよいよごみの搬入を開始し、焼却施設の試運転する段階となった。本格稼働に向け、性能保証の確実な履行と無事故での竣工を願う。

この土地は岡谷総郷の歴史ある土地。最新鋭の施設をもって、安全・安心の運営をしてほしい。

長い年月、多くの方にご尽力いただき、環境に十分配慮した素晴らしい施設が完成したことに感謝したい。

## ■正副組合長煙突検査



7月8日の火入れ式に先立ち、7月6日に、今井組合長、小口副組合長による煙突の現場検査を行いました。ごみ焼却開始前に最後の点検・確認・チェックを行いました。

## ■火入れ式 ~無事焼却炉に火が入りました~ (7月8日開催)



いよいよ火を入れ、稼働準備の最終段階にきた。12月の本格稼働に向け安全で安定したごみ処理と性能保証項目の確実な履行をお願いしたい。

## ■ごみ搬入状況

7月1日からecoポッポへの家庭系収集ごみ及び事業系ごみ搬入を開始しました。7月25日までのごみ搬入量は2,027トンで、おおむね当初予定通りに推移しています。

1日に70~80台のパッカー車が入ってきます



プラトホーム 運用状況

ごみピット状況



## ■えこぽん♥♥お披露目式

皆さん、はじめまして  
えこぽんで〜す！！

ecoポッポのマスコットキャラクター「えこぽん」が、ごみ搬入式に併せて、披露しました。ecoポッポ建設中に現場監督もしてくれたカモシカをモチーフに、体はエコをイメージしたグリーン、服は施設名が描かれたごみ袋をイメージしています。誰からも親しまれる愛らしいキャラクターです。

「えこぽん」は、今後各種イベント等を通じて、ecoポッポのPR、湖周の魅力について発信していきます。

マスコットキャラクターお披露目式

皆さん、よろしく  
お願いしま〜す♥



分別されていない  
不適切物

資源物であるスチール缶、きれいなペットボトル、古紙、不燃物である硝子コップなど分別されていない燃やすごみとして不適切なごみが見受けられます。再度、お住まいの市町(岡谷市・諏訪市・下諏訪町)の分別ルールを守り、分別の徹底をよろしくお願いいたします


ごみ搬入検査実施状況

1ヶ月のデータ  
(7/1~7/25)

ごみ搬入量	2,027トン
ごみ焼却量	1,335トン
発電量	0kWh



来月から発電を  
開始します！

## ■ 試運転のスケジュール



項目	内容
受入供給設備	ごみピット:ごみ受け入れ開始  ごみクレーン:運転調整、稼働開始
燃焼設備	焼却炉:ごみ焼却開始  給じん装置:運転調整、稼働開始
排ガス処理設備	バグフィルタ:プレコーティング、排ガス通気開始  有害ガス除去設備:稼働開始
余熱利用設備	蒸気タービン:蒸気配管フラッシング(配管内部を蒸気洗浄)

## ■ 試運転の実施状況



タービンを動かす蒸気配管にごみがないか確認するためテストピース(磨いた銅板)を配管に設置します。



配管にしばらく蒸気を通した後、テストピースを取り出します。表面に傷がなければ、配管内はごみのない、きれいな状態であることが確認できます。



## ■ 8月の試運転予定

- 蒸気タービン 運転開始 動調整
- 8月4日 蒸気タービン 保安試験
- 8月7日 非常時試験
- ・各所機器 負荷運転調整
- ・各所電気計装設備 試運転調整
- ・自動燃焼制御装置 試運転調整
- ・各所計器類 試運転調整



## ■ 敷地全体状況



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会  
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体  
 株式会社タクマ 連絡先:78-7143 株式会社岡谷組 連絡先:75-2679  
 湖周行政事務組合(岡谷市役所内) 連絡先:23-4811(内線1443・1444)