

諏訪湖周クリーンセンター建設

ecoポッポ通信

工事進捗率
88%



“ecoポッポが全容現す！”

足場の解体が進み、建物の外観が周囲から見えるようになってきました。お近くをお通りの際は、完成間近のecoポッポをご覧ください！！



建物北西側から



建物北東側から

試運転開始前のDecoポッポを見よう！

7月からのごみ搬入開始を控え、工事の最終段階を迎えた“ecoポッポ”の工事見学会を実施します。今回は、ecoポッポの玄関とも言えるプラットホームに皆さんをご案内します。ごみの投入扉を開けて、深さ16mの“ごみピット”をご覧ください。

日時：5月21日（土）午前10時開始（1時間程度）

会場：やまびこ公園横の諏訪湖周クリーンセンター工事現場（やまびこ公園第2、第3駐車場をご利用ください）

内容：★工事状況の説明★プラットホームからごみピット、ごみクレーンの見学

※汚れても良い服装と靴でご参加ください。小雨程度であれば予定通り開催します。

参加費無料！
お子様に記念品
プレゼント！

今回のプレゼントは
何かな？



昨年4月開催の見学会の様子
ごみピットの大きさに
参加者びっくり！！



写真差替予定

高さ6mの
ごみ投入扉を
開けてみます！


完成したごみピット
今しか見られない、ぴかぴかのごみピットです！



■新副組合長紹介

4月1日に小口明則氏が岡谷市副市長に就任し、新たに副組合長として就任しました。

新体制の下、諏訪湖周クリーンセンターの本格稼働に向けて、事業進捗を図って参ります。




■築炉工事完了です！

昨年の12月から開始した築炉工事がついに完了しました。


まだ焼却炉外部の工事は続いているためすぐに火を入れることはありませんが、各所の工事を完了したあと、本格的なごみ焼却に先立って予熱・乾燥等の準備作業を開始します。

焼却炉に使用した材料：
耐火材（耐火れんが・タイル、耐火モルタル等）：約200t
ストーカの重量：約80t

ストーカはごみ焼却熱に耐えられる、特殊な鋳物で出来た火格子で組み立てられています。乾燥・燃焼・後燃焼の3段からなっており、672枚の火格子が使われています。



火格子



焼却炉内部写真

耐火タイル

耐火れんが

給じん装置

乾燥ストーカ

燃焼ストーカ

ecoポッポに新キャラクターが誕生しました！！

名前は『えこぽん』

よろしくお願ひいたします。

提案者コンセプト

長野県の県獣であり、ecoポッポ建設中に現場監督もしてくれたカモシカをモチーフに多くの方に親しみを持って頂けるキャラクターを考えてみました！一目でecoポッポのキャラである事がわかるよう、体はエコをイメージしたグリーン、服は施設名が描かれたごみ袋でできています。

プロフィール

生年月日：2014年8月18日（ecoポッポ起工式）
身長：2頭身を保ちながら伸縮自在
体重：53.74kg（ゴミナシ）
性別：おとこのこ




趣味は、分別・散歩
特技は、エネルギーを生み出しみんなを元気にさせることだよ！！

■工事進捗状況

工区	内容
A工区(プラント工事)	機器据付工事、電気工事、配管工事、保温工事、築炉工事
A工区(建築工事)	内部仕上工事
B工区(プラント工事)	機器据付工事、電気工事、配管工事
B工区(建築工事)	屋根工事、内外装工事
C工区	内外装工事、設備・電気工事

今年もポップちゃんの監督が始まりました。



工区位置図



工場脇にポップちゃんのうんちが・・・



ecoポップで発電した電力を、外部へ送電するケーブルです。

高圧ケーブル敷設状況



車庫棟の施工を開始しました。

車庫棟 鉄筋工事施工状況



焼却炉の運転制御を行う盤が据え付けられています。

中央制御室 機器据付状況



1年間主力として頑張ったクレーンが作業完了です。

お疲れ様！

4月15日 120tクレーン 作業完了

■今後の予定

●●●5月の工事予定●●●

○建築工事

- ・A工区(炉室部分) 内部仕上工事
- ・B工区(ごみピット部分) 内部仕上工事
- ・C工区(プラットホーム、管理棟エリア) 内部仕上工事、設備・電気工事
- ・計量棟 内外装工事 ・車庫棟 上部躯体工事

○プラント工事

- ・各所電気、保温、配管工事



保温工事(イメージ)

■敷地全体状況

3月下旬時点



4月下旬時点

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体
 株式会社タクマ株式会社 連絡先: 78-7143  株式会社岡谷組 連絡先: 75-2679
 湖周行政事務組合(岡谷市役所内) 連絡先: 23-4811(内線1443・1444)