



諏訪湖周クリーンセンター建設

ecoポップ通信

「ecoポップ通信」発行にあたり

湖周行政事務組合では、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う関連工事に着手しておりますが、工事中の安全管理の徹底や、工事間の連絡調整を図るため、この度、工事等連絡協議会を設置しました。

工事等連絡協議会では、概ね月1回「工事等連絡協議会だより」を発行し、住民の皆さまへ工事内容や進捗状況などをお知らせしてまいります。

■諏訪湖周クリーンセンター(愛称:ecoポップ)整備事業について

次の目的をもって進めております。

- ・ごみ処理を共同化することにより、効率的なごみ処理を行い、環境に負担の少ない循環型社会を構築する。
- ・岡谷市、諏訪市、下諏訪町のごみ処理施設が老朽化してきており、統合することでごみ処理施設規模を小さく抑える。



<施設全体図 タクマグループ提案書より>

■関連工事の概要について

①岡谷市清掃工場解体工事(施工者:三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体)

【工期】平成25年8月6日～平成26年12月26日

【解体施設概要】建物延べ面積:約3,000㎡・建物高さ:最大19.5m・煙突高さ:59m

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事(施工者:株式会社岡谷組)

【工期】平成25年7月10日～平成26年12月26日

【工事概要】既設構造物撤去・盛土補強土壁(東側) 法留め植生ブロック積擁壁(西側)

・暗渠排水工・造成地盛土(南東側 最大7m)


・土工量:約22,000㎥(外部持ち出し0㎥)・平地面積:9,500㎡⇒14,000㎡(約1.5倍)

●工事工程表

工事種別	H25			H26									H28	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
○解体工事	周辺環境調査	準備工	着工	施設除染、確認調査			ダイオキシン類除染			周辺環境調査				
○造成工事	各種調査	資材調	着工	樹木伐採、擁壁工事			盛土工			擁壁工事			掘削・埋戻工	
○新施設建設工事				実施設計・各種申請手続き等									着工	

工場棟等の解体工事のため、この時期は造成工事は休工

■協議会組織及び施工業者、現場代理人等紹介



現在、上記の業者での構成になっております。
今後、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う関連する工事等が発注された場合は、本協議会に加入していきます。

■作業進捗状況

現在、解体工事、造成工事共に準備段階です。本格的には、12月からの施工になります。

現場周辺の仮囲いや、11月には、岡谷区、三沢区において地元説明会を開催し、今後の工事における工程や作業方法について説明しました。



現在の仮囲い状況



地元説明会開催状況

地元説明会の中で、解体工事における周辺環境調査についての質問がありました。周辺環境の調査におきましては、工事前と工事完了後に敷地内4箇所ですら土壌及びダイオキシン類濃度測定を行います。また、工事中においても、常時、環境調査を行い、周辺の皆さまへご迷惑をおかけしないよう工事を進めてまいります。測定結果は、ecoポツポ通信にてお知らせしていく予定です。



●●●12月の工事予定●●●

①岡谷市清掃工場解体工事

- 特別管理区域の養生・仮設工
ダイオキシン類による汚染の拡散防止のため外部及び他の区域と養生により隔離・分離する工事を行います。
- 周辺環境調査
工事前後の周辺環境状況を把握する目的で、土壌及び大気の大気ダイオキシン類濃度測定を行う調査。
- 旧厚生棟解体工
敷地北側にある旧施設の解体工事を行います。

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事


- 準備工
造成工事の準備のため、工事箇所に植生している樹木の伐採、構造物の撤去を行います。





★協議会からのお知らせ

協議会では、工事にあたって、安全に作業を行い、市民の皆様へのご迷惑を最小限にし、施工することを考えています。

今後、工事車両の通行が多くなりますが、施工箇所周辺には、通学路等、歩行者の通行があることから、協議会では、工事関係車両の通行を国道20号を中心としたルートに定め、ダンプトラック等だけではなく、工事関係者の通勤車両についても定めたルートを通行するように致します。



決められた通行ルートを通ります。



工事関係車両には、車両のフロントに掲示します。

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体 連絡先: 23-2630(興和工業)
株式会社岡谷組 連絡先: 23-5671
株式会社三水コンサルタント 連絡先: 03-3980-4132
湖周行政事務組合 連絡先: 23-4811(内線1572・1573)