



諏訪湖周クリーンセンター建設

e c o ポップ通信



■環境影響評価について

平成25年11月28日付で、本事業に係る環境影響評価書が公告、縦覧され、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う関連工事に着手しています。

新年を迎え、いよいよ本格的に解体工事及び造成工事をスタートしていきます。

近隣の皆様には、ご迷惑をおかけする場面があるかと思いますが、協議会員一同、周辺環境への影響を最小限に抑えるよう努力をしていきますので、今後ともよろしくお願い致します。

■新施設の建設運営事業者決定について

平成25年12月に、新施設の建設運営事業者及びそれに伴う建設工事の設計施工監理業者が決定しました。

新施設の建設運営は設計建設及び20年間の管理運営業務が契約の内容となります。

これから、諏訪湖周クリーンセンターの設計に入り、平成26年秋から建設工事に着手する予定です。

■関連工事の概要について

①諏訪湖周クリーンセンター建設工事

（施工者：タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体）

【工期】平成25年12月20日～平成28年8月31日

【施設概要】

- ・炉形式 全連続燃焼式ストーカ炉
- ・処理能力 110t/日(55t×2炉)
- ・エネルギー利用


発電(ボイラータービン 出力2,050kw)

評価書縦覧について

縦覧日時：平成25年11月28日～平成26年1月6日
午前8時30分～午後5時15分
(土・日曜日、祝日及び
平成25年12月28日～平成26年1月5日
は縦覧できません)

縦覧場所：長野県環境部、諏訪地方事務所
岡谷市役所(川岸支所、湊支所、長地支所)、
諏訪市役所、塩尻市役所、下諏訪町役場、
辰野町役場、湖周行政事務組合

〈ストーカ炉断面図〉



右図の①付近からみた焼却炉内部の様子

※ 上の図はイメージです。
ストーカ炉はメーカーによって、様々な方式があります。

■協議会組織及び施工業者等紹介

12月に新施設の建設運営事業者と、新施設建設の設計施工監理業者が湖周行政事務組合と契約を締結しました。
それに伴い新たに協議会組織に加盟した施工業者等を紹介します。



監理業務
湖周地区ごみ処理施設整備に係る
設計施工監理業務
パシフィックコンサルタンツ長野事務所
TEL 026-228-8118



監理技術者：中尾 剛



会員
諏訪湖周クリーンセンター建設工事
タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体
TEL 0266-23-5671



主任技術者：西澤 秀幸

環境保全措置(建設機械の稼働)(環境影響評価書より)

環境保全措置	環境保全措置の内容	環境保全措置の種類
工事区域に仮囲いを設置	工事区域外への建設作業騒音の伝搬を抑制するため、工事空域外周に工事用仮囲いを設置する。	最小化
低騒音型機械の使用	建設機械は、低騒音型又は超低騒音型の建設機械を使用する。	最小化
建設機械の稼働時間の遵守	早朝・夜間及び日曜日は、騒音を生じさせる作業は原則実施しない	最小化



使用する建設機械には、このようなステッカーが貼られています

■工事進捗状況

●●●12月の工事進捗状況●●●

①岡谷市清掃工場解体工事

●特別管理区域の養生・仮設工

ダイオキシン類による汚染の拡散防止のため外部及び他の区域と養生により隔離・分離する工事を行いました。

●周辺環境調査

工事前後の周辺環境状況を把握する目的で、土壌及び大気のダイオキシン類濃度測定を行いました。

●旧厚生棟解体

敷地北側にある旧施設の内部解体工事を行いました。

※特別管理区域とは、ダイオキシン濃度が高い場所のことをいいます。

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

●準備工

造成工事の準備のため、工事箇所植生している樹木の伐採、構造物の撤去を行いました。



諏訪大社にて安全祈願を行いました。



環境調査状況



伐採状況



破碎状況

敷地全体状況



11月末時点



12月12日に初雪



12月末時点



■今後の予定

●●●1月の工事予定●●●

①岡谷市清掃工場解体工事

●特別管理区域内の洗浄

焼却炉内に付着しているダイオキシン類を洗浄する工事を行います。

●旧厚生棟解体

敷地北側にある旧施設の解体工事を行います。

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

●植生ブロック工事

敷地西側の植生ブロック工事を行います。

③諏訪湖周クリーンセンター建設工事

●実施設計

組合と施工業者と協議

年始は、1月7日より作業を開始します。



Generated by CardScanner

■仮設ごみ預り所について

●岡谷市では、11月に清掃工場を閉鎖し、ごみの受取りができなくなっていますので、仮設ごみ預り所を設けています。

受付時間・・・午前9時～正午
受付日・・・月曜日～土曜日
日曜日、祝日、8月15、16日、
12月29日～1月3日は休み



清掃工場
(工事現場)

仮設ごみ預り所



事務所

仮設ごみ預り所



仮設ごみ預り所敷地内に
ペットの慰霊碑を
移設しました。

発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
三井住友・興和工業特定建設工事共同企業体 連絡先: 24-2110
株式会社岡谷組 連絡先: 23-7285
タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先: 23-5671(岡谷組)
株式会社三水コンサルタント 連絡先: 03-3980-4132
パンフィックコンサルタンツ 長野事務所 連絡先: 026-228-8118
湖周行政事務組合 連絡先: 23-4811(内線1572・1573)